I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DO DISTRITO D	PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JUDAS TADEU - TE EST.1301002127/2026

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO EM SÃO JUDAS**	**610.550,62**	% Período:	11,48%	10,61%	50,44%	27,47%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.980,78	% Período:	100,00%											
1.2.	SUBLEITO/BASE	63.136,52	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO	64.771,72	% Período:		100,00%										
1.4.	EXECUÇÃO CBUQ	307.936,44	% Período:			100,00%									
1.5.	MEIO-FIO/DRENAGEM	167.725,16	% Período:				100,00%								

Total: R$ 610.550,62

		1 02/26	2 03/26	3 04/26	4 05/26	5 06/26	6 07/26	7 08/26	8 09/26	9 10/26	10 11/26	11 12/26	12 01/27
Período:	%:	11,48%	10,61%	50,44%	27,47%								
	Repasse:	68.905,64	63.652,43	302.615,14	164.826,79								
	Contrapartida:	1.211,66	1.119,29	5.321,30	2.898,37								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**70.117,30**	**64.771,72**	**307.936,44**	**167.725,16**								
Acumulado:	%:	11,48%	22,09%	72,53%	100,00%								
	Repasse:	68.905,64	132.558,07	435.173,21	600.000,00								
	Contrapartida:	1.211,66	2.330,95	7.652,25	10.550,62								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**70.117,30**	**134.889,02**	**442.825,46**	**610.550,62**								
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%								

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.06.19 09:57:01 -03'00'

LUISLÂNDIA/MG
Local

sexta-feira, 19 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167894/D
ART/RRT:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.06.19 10:14:41 -03'00'