I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÁ	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESS	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/26	2 09/26	3 10/26	4 11/26	5 12/26	6 01/27	7 02/27	8 03/27	9 04/27	10 05/27	11 06/27	12 07/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**403.785,35**	% Período:	22,27%	62,45%	15,28%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.649,25	% Período:	100,00%											
1.2.	SUBLEITO/BASE/ATERRO	41.184,75	% Período:	100,00%											
1.3.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO	43.104,02	% Período:	100,00%											
1.4.	EXECUÇÃO DE CBUQ	252.145,95	% Período:		100,00%										
1.5.	DRENAGEM	56.207,78	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO	5.493,60	% Período:			100,00%									

Total: R$ 403.785,35

Período:	%:	22,27%	62,45%	15,28%										
	Repasse:	88.203,93	247.284,35	60.511,72										
	Contrapartida:	1.734,09	4.861,60	1.189,66										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**89.938,02**	**252.145,95**	**61.701,38**										
Acumulado:	%:	22,27%	84,72%	100,00%										
	Repasse:	88.203,93	335.488,28	396.000,00										
	Contrapartida:	1.734,09	6.595,69	7.785,35										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**89.938,02**	**342.083,97**	**403.785,35**										
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

LUISLÂNDIA/MG
Local

domingo, 20 de julho de 2025
Data

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.07.20 15:16:31 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167.894/D
ART/RRT:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.07.23 10:39:14 -03'00'

I

CFF - CRONOGRAM

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÁ	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESS	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL DE ACESSO A SÃO JUI

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/27	14 09/27	15 10/27	16 11/27	17 12/27	18 01/28	19 02/28	20 03/28	21 04/28	22 05/28	23 06/28	24 07/28
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ**	**403.785,35**	% Período:												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.649,25	% Período:												
1.2.	SUBLEITO/BASE/ATERRO	41.184,75	% Período:												
1.3.	IMPRIMAÇÃO/PINTURA DE LIGAÇÃO	43.104,02	% Período:												
1.4.	EXECUÇÃO DE CBUQ	252.145,95	% Período:												
1.5.	DRENAGEM	56.207,78	% Período:												
1.6.	SINALIZAÇÃO	5.493,60	% Período:												

Total: R$ 403.785,35

Período:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
Acumulado:	%:													
	Repasse:													
	Contrapartida:													
	Outros:													
	Investimento:													
	Administração Local:													

Verificar proporcionalidade da Administração Local

LUISLÂNDIA/MG
Local

domingo, 20 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167.894/D
ART/RRT: