I

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂ	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM POVOADOS RURAIS - TE EST.1	BRASILÂNDIA, CAMPOS GERAIS E TAMANDUÁ - TE EST.1301002533/2026

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM POVO/**	**637.871,25**	% Período:	30,38%	42,72%	26,90%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.011,03	% Período:	29,22%	41,56%	29,22%									
1.2.	SUBLEITO/BASE	111.340,58	% Período:	20,06%	47,17%	32,77%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO TSD	266.158,53	% Período:	24,64%	45,54%	29,81%									
1.4.	MEIO-FIO/DRENAGEM	249.361,11	% Período:	41,17%	37,77%	21,06%									

Total: R$ 637.871,25

		1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
Período:	%:	30,38%	42,72%	26,90%									
	Repasse:	121.532,47	170.878,75	107.588,78									
	Contrapartida:	72.272,70	101.617,85	63.980,70									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**193.805,16**	**272.496,61**	**171.569,48**									
Acumulado:	%:	30,38%	73,10%	100,00%									
	Repasse:	121.532,47	292.411,22	400.000,00									
	Contrapartida:	72.272,70	173.890,55	237.871,25									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**193.805,16**	**466.301,77**	**637.871,25**									
	Administração Local:	29,22%	70,78%	100,00%									

MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Assinado de forma digital por MARCEL MARTINS QUEIROZ:10328626619
Dados: 2026.06.16 14:24:35 -03'00'

LUISLÂNDIA/MG
Local

terça-feira, 16 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCEL MARTINS QUEIROZ
CREA/CAU: CREA MG 167894/D
ART/RRT:

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.06.16 09:44:56 -03'00'