PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 01.612.887/0001–31

A N E X O I I I - MODELO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISLÂNDIA	**VALOR DA OBRA:** R$ 401.676,87	**DATA: 19/06/2026**
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA/MG, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSFERENCIA ESPECIAL FEDERAL Nº 202641480002	**LOCAL: VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO**	**PRAZO DA OBRA: 01 mês**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,38%	100,00%					
			Financeiro	R$ 1.515,64	R$ 1.515,64					
2		TAPA BURACOS	Físico %	16,85%	100,00%					
			Financeiro	R$ 67.689,83	R$ 67.689,83					
3		RECAPEAMENTO	Físico %	82,77%	100,00%					
			Financeiro	R$ 332.471,40	R$ 332.471,40					
1			**Físico %**	1	100,00%					
			Financeiro	R$ 401.676,87	R$ 401.676,87					

WANESSA LOPES PEREIRA:11171139659

Assinado de forma digital por WANESSA LOPES PEREIRA:11171139659
Dados: 2026.06.19 10:20:49 -03'00'

WANESSA LOPES PEREIRA
ENG. CIVIL, CREA: MG334184

JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687

Assinado de forma digital por JUVENAL ALVES DOS SANTOS:24137944687
Dados: 2026.06.19 10:21:01 -03'00'

JUVENAL ALVES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Observações: